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Kava


Loeng 1 – sissejuhatus, RUPikeskne tarkvaraprojekti juhtimine


Sissejuhatus


Juhtimine


ISO 9001:2000


Projekti juhtimine


Tarkvara väljatöötamise probleemid


RUPi parimad tööpraktikad


Inkrementaalne plaanimine


Arendustsüklid


Organisatsiooni kontekst


Iteratiivne arendus


Arhitekti roll projektijuhtimises


Riskid


Mõõtmise kasutamine


Prototüüpide kasutamine


Tähtpunktid ja seisuhindamised


Loeng 2 – fundamentaalsed probleemid metoodika valikul


Probleemid inimestevahelises suhtluses


Oskuste kolm taset


Informatsioon kui temperatuur


Metoodika kujundamise printsiibid


Väle protsess – kergekaaluline, aga piisav


Crystal Methodologies


Väleda tarkvaraarenduse manifest


Loeng 3 –tarkvaraarenduse protsessi täiustamine, CMM


Arendusprotsessi kohandamine


Projektide klassifikatsioon


Arendusprotsessi teostamise strateegiad


Tavalised vead


CMM


CMM Tase 2


CMM Tase 3


CMM Tase 4


CMM Tase 5


Loeng 4 – tarkvaraarenduse protsessi täiustamise juhtumianalüüs


Arendusprotsess enne RUPi kasutuselevõttu


Esimesed kogemused RUPiga


Protsessi täiustamise plaanimine


Praeguseks kasutusel olevate praktikate kirjeldus


Kordamisküsimused


Kordamisküsimused on olemas praegu ainult esimese loengu materjalide kohta. Teised tulevad siis, kui materjal valmis on.


Mis on projekt? Millised on projektipõhise organisatsiooni iseärasused?


Millised on RUPi parimad tööpraktikad?


Mida tähendab inkrementaalne plaanimine RUPis?


Mis on iteratsioon RUPis?


Millistest teguritest sõltub iteratsioonide arv ja kestvus RUPipõhises projektis? Too näiteid.


Mis on risk RUPi mõistes? Too näiteid. Kuidas toimub riskide juhtimine? Milline on riskide roll projekti juhtimises?


Miks kasutatakse mõõtmist? Too näiteid eesmärkidest. Mis on RUPis mõõt? Mis on RUPis mõõduelement?


Millised on RUPis prototüüpide liigitamise viisid?


